

| N° | Commission | Activités prioritaires | IOV | Cible | Lieu | Période année 1 (mois) | | | | | | | | | | | | Responsable | | |
|----|-------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | Commission des semences | 1.1 Contacter le PNKB, FIZI et responsables des forêts coutumières pour la sélection des semences et autorisation des peuples autochtones à collecter les semences endogènes | 7 descentes | PNKB, FIZI et chefs coutumiers | PNKB, FIZI, KAZIBA, Ngweshé, Kabare, Luhwindja et Burhinyi | x | x | | | | | | | | | | | | CODDIMIR OSBDEC | |
| | | 1.2 Organiser les réunions sur la question de la collecte des semences avec les peuples autochtones | 7 réunions | Peuples autochtones | Idem | | x | | | | | | | | | | | | | CODDIMIR ADMR |
| | | 1.3 Collecter les semences avec les peuples autochtones | 20 espèces endogènes | PNKB, FIZI et forêts coutumières | Idem | | x | x | x | x | | | | | x | x | x | | | GEAPD CDEP |
| | | 1.4 Expédier les semences endogènes vers les sites du projet | 20 espèces endogènes | Les Organisations membres | KAZIBA, Mushenyi, Luhwindja, Nyangézi, Uvira, Burhinyi, Kavumu, Katana et Idjwi | | | x | x | | | | | | | | | x | | ADEA CADE OSBEDEC |
| | | 1.5 Organiser un atelier de formation des pépiniéristes sur les traitements des semences endogènes | 2 ateliers dans 2 axes | Pépiniéristes | Kavumu et Nyangézi | | | x | | | | | | | | | | | | GEAPD CDEP |
| | | 1.6 Aménager et conduire les pépinières à semences endogènes | 2 pépinières par Site | Les Organisations membres | Zones du projet | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Chaque organisation |
| | | 1.7 Organiser les visites d'échanges entre pépiniéristes et Agronomes des sites du projet | 2 visites | Pépiniéristes | 2 sites modèles | | | | | | | x | x | | | | | | | Frères Maristes et ADMR |
| | | 1.8 Suivre l'évolution de croissance et d'adaptation des espèces endogènes dans chaque site | 2 missions de suivi | sites de plantation | Zones du projet | | | | | | | | | | | | | x | | GEAPD CDEP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 Chercher l'autorisation officielle de coupe de bois | 1 permis d'exploitation | Min Environnement | Bukavu/ Kinshasa | x | x | x | | | | | | | | | | | ADMR | |
| | | 2.2 Se renseigner sur les prix, l'offre et la demande des bois | 1 rapport sur les marchés de bois | Les marchés de bois | Sites du projet, Bukavu et environs | | x | | | | | | | | | | | | ADMR et F Maristes | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------|--------------------|---------------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|
| | | 3.7 Organiser des séances de médiation sur les cas des conflits | Au moins 1 cas par site | parties en conflit | idem | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | CDEP et ADMR |
| | | 3.8 Organiser les rencontres d'évaluation et échange des compétences entre les sites | 1 rencontre | Les CLPM | idem | | | | | | | | | | | | x | APIK et CDEP | |
| IV | Commission de conservation de la nature | 4.1 Organiser les réunions avec les couches sociales sur le projet | 1réunion par site | couches sociales | zones du projet | x | x | | | | | | | | | | | OSBDEC | |
| | | 4. 2 Former les brigades forestières sur la protection , gestion durables des ressources forestières et inventaires forestiers. | 2 formations | les brigadiers | Katana et Nyangezi | | | x | | | | | x | | | | | | OSBDEC et CADE |
| | | 4.3 Accompagner les brigadiers forestiers dans leurs activités (équipements et surveillances) | 13 brigades | les brigadiers | zones du projet | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | CADE |
| | | 4.4 inventorer la flore et la faune dans les sites de plantation | | | | | 2ème année | | | | | | | | | | | | ADEA |
| | | 4.5 Echanges d'expérience entre les brigadiers sur les défis et succès | 1 séance organisée | brigadiers | Nyangezi | | | | | | | | | | | | | x | OSBDEC |
| | | 4.6 Rechercher d'autres alternatives de conservation de la nature(briquettes , foyers améliorés, biomass , panneaux solaires,...) | | | | | 2ème année | | | | | | | | | | | | OSBDEC, ADEA et CADE |
| V | Commission d'éducation et formation des travailleurs | 5.1 Organiser les réunions avec les couches sociales sur le projet | 1réunion par site | couches sociales | zones du projet | x | x | | | | | | | | | | | Frères Maristes et Ecos | |
| | | 5.2 Implanter un centre pilote d'éducation et formation forestière | 1 centre | couches sociales | Nyangezi | | | | x | x | x | | | | | | | | Frères Maristes |
| | | 5.3 Etablir un programme de formation et d'éducation(pour les travailleurs et membres de la communauté) | 1 programme établi | couches sociales | nyangezi | | | | x | | | | | | | | | | Frères Maristes et Ecos |
| | | 5.4 Organiser des séances de sensibilisation des couches de population(jeunes, enfants, agriculteurs, éleveurs, forestiers,...) | 1 réunion par mois/site | couches sociales | zones du projet | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | CODDIMIR et APIK |
| | | 5.5 Organiser les séances de formations d'éducation forestière au sein du centre | mensuelles | couches sociales | zones du projet | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | IPE et Maristes |
| | | 5.6 Organiser les universités populaires dans les sites du projet | 6 séances /zone | couches sociales | zones du projet | | x | | x | | x | | x | | x | | | x | GEAPD et CDEP |
| | | 5.7 Effectuer les visites de formation éducative | 1 Visite organisée | couches sociales | dans un site modèle | | | | | | | | | | | | | x | Frères Maristes et Ecos |