



Association pour le Développement Intégral de la Communauté Houdou

ADICH - A T A K P A M E

e-mail : adich.miatoudou@gmail.com

Quartier Houdou, angle rue Doulassamé

s/c B.P. : 02 Tél. : (228) 90.14.65.54 / 90.03.07.62 – 99.02.40.20

HALBZEITBERICHT DES PROJEKTS "EFIDO 3" (MAI 2021-JANUAR 2022)

Das von Engagement Global und LHL finanzierte Projekt Efido 3 war die Fortsetzung von Efido 2, nur in größerem Maßstab. Ziel des Projekts war es, seine Aktivitäten auf mehr Gemeinden auszuweiten und zu intensivieren, damit diese von den Vorteilen der verschiedenen Komponenten des Projekts profitieren können:

- 1- Aufklärung der Gemeinden über Agroforstwirtschaft und verbesserte Herde,
- 2- Aktivität zur Wiederaufforstung durch die Familien ;
- 3- Landwirtschaftliche Aktivitäten im Efido-Zentrum in Djamiho (Produktion von Bio-Soja) ;
- 4- Recycling in der Kompostproduktion ;
- 5- Bau- und Demonstrationssitzungen von verbesserten Herden in zehn Gemeinden.
- 6- Administratives und finanzielles Management.

Dieser Zwischenbericht wird den Stand der Umsetzung des Projekts Efido 3 mit dem Grad der Erreichung der Umsetzungsindikatoren darstellen.

1 Aufklärung der Gemeinden über Agroforstwirtschaft und verbesserte Herde.

Die Sensibilisierungssitzungen für die Gemeinden umfassten den Zeitraum von Mai und Juni 2021, der dem Beginn der landwirtschaftlichen Aktivitäten und auch der Pflanzung von Setzlingen im Bereich der Wiederaufforstung entspricht.

Während der Sensibilisierungssitzungen wurde ein besonderer Schwerpunkt auf die Agroforstwirtschaft und die Troge gelegt, mit Postern und Dokumenten, die die Argumente unterstützten, die die verschiedenen Redner (Betreuungsmitglieder) entwickelten und unterstützten.

Im Rahmen dieser Komponente wurden 50 Haushaltsvorstände, die im Rahmen des Projekts Bäume pflanzen wollten, mit dem Landgut Efido bekannt gemacht.

2-Aktivitäten zur Wiederaufforstung durch Familien

Die Aktivitäten zur Wiederaufforstung durch Haushalte fanden zeitgleich mit den Sensibilisierungskampagnen statt und führten dazu, dass in 13 Dörfern 2.000 Senna siamea- und 500 Khaya senegalensis-Pflanzen gepflanzt wurden.

Die Nachfrage war so groß, dass die Quote von 50 pro Haushalt auf 30 gesenkt wurde, und dies unter der Anleitung des technischen Teams und der Koordination von ADICH.

3-Landwirtschaftliche Aktivitäten im Efido-Zentrum in Djamiho (Produktion von Bio-Soja).

Die landwirtschaftliche Komponente wird derzeit mit der Aussaat von Sojabohnen im Zentrum umgesetzt. Die ersten Jäten werden in den kommenden Tagen erwartet.

Da der Erfolg dieser Komponente sehr stark vom Regen abhängt, hoffen wir, dass der Himmel in diesem Jahr gnädig genug ist, um uns eine gute Ernte zu ermöglichen.

4-Das Recycling in der Kompostproduktion

Das Recycling wurde vom 14. bis 30. Juni 2021 mit großem Erfolg aus dem Grund durchgeführt, dass die Gemeinden endlich die Vorteile verstanden haben, die ihnen die Verwendung von Kompost (vor allem Frauen für ihre Gemüsegärten) und Bio-Pestiziden bringt.

Bei den verschiedenen Sitzungen konnten mehr als 60 Personen die verschiedenen Schritte der Kompostherstellung und auch die Bestandteile des Komposts verfolgen.

5-Sitzungen zum Bau und zur Demonstration von verbesserten Herden in zehn Gemeinden.

Dieser Teil des Projekts konnte nicht wie im Zeitplan vorgesehen beginnen. Dieser Zustand ist auf die Verzögerung der Finanzierung zurückzuführen. Die Aktivitäten werden im Dezember 2021 und Januar 2022 durchgeführt, einem Zeitraum, in dem die Gemeinden besser mobilisierbar sind.

6-Administrative und finanzielle Verwaltung

Die Durchführung der Aktivitäten wie geplant erfolgt unter der Aufsicht des Projektkoordinators, der dem Exekutivbüro von ADICH regelmäßig Bericht erstattet und gegebenenfalls in bestimmten Situationen, die in sein Vorrecht fallen, seine Unterstützung anfordert (Information der administrativen und lokalen Behörden).

Die verschiedenen Folgemaßnahmen werden gemäß dem Chronogramm durchgeführt.

Die Leistungen und Honorare werden gemäß dem Budgetplan des Projekts bezahlt. Angesichts der Verzögerung bei der Finanzierung wurden einige Aktivitäten nach Rücksprache mit dem Partner LHL von ADICH vorfinanziert.

Geschehen zu Atakpamé am 30. Oktober 2021.

Der Koordinator

Eben-Ezer Agbéko KODJO

Einige Bilder von EFIDO 3



Enlèvement des plants à la pépinière



Remise de plants dans une communauté après sensibilisation



Sensibilisation communautaire sur l'agroforesterie



Opération de billonnage



Opération de semilles du soja



Les plants de soja après 1 mois et demi



Le centre EFIDO