



**Association pour le Développement Intégral de la Communauté Houdou**

ADICH - A T A K P A M E

e-mail : [adich.miatoudou@gmail.com](mailto:adich.miatoudou@gmail.com)

Quartier Houdou, angle rue Doulassamé

s/c B.P. : 02 Tél. : (228) 90.14.65.54 / 90.03.07.62 – 99.02.40.20

## **RAPPORT A MI-PARCOURS DU PROJET « EFIDO 3 » (MAI 2021-JANVIER 2022)**

Le projet Efido 3 financé par Engagement Global et LHL est la suite à une échelle plus grande de Efido 2. Il avait pour ambition d'étendre et d'intensifier ses activités vers plus de communautés afin qu'elles bénéficient des avantages des différents volets qui le composent à savoir :

- 1- La sensibilisation des communautés sur l'agroforesterie et les foyers améliorés,
- 2- Activité de reboisement par les familles ;
- 3- Activités agricoles au centre Efido à Djamiho (production de soja bio) ;
- 4- Le recyclage en production de compost ;
- 5- Séances de construction et de démonstration de foyers améliorés dans dix communautés.
- 6- Gestion administrative et financière

Le présent rapport intermédiaire fera le point de réalisation du projet Efido 3 avec le degré d'atteinte des indicateurs d'exécution.

### **La sensibilisation des communautés sur l'agroforesterie et les foyers améliorés**

Les séances de sensibilisation des communautés ont couvert la période de mai et juin 2021 correspondant aux débuts des activités agricoles et aussi de mise en terre de plants en matière de reboisement.

Au cours des séances de sensibilisation, un accent particulier a été mis sur l'agroforesterie et les trognes avec les affiches et documents soutenant les arguments que les différents orateurs (membres d'encadrement) ont développés et soutenus.

Ce volet a permis de faire découvrir le domaine Efido à 50 responsables des ménages désireux de planter des arbres dans le cadre du projet.

### **Activités de reboisement par les familles**

Les activités de reboisement par les ménages se sont déroulées de manière concomitante avec les campagnes de sensibilisation et ont permis de mettre en

terre 2 000 plants de Senna siamea et 500 plants de Khaya senegalensis dans 13 villages.

Les demandes ont été si fortes que le quota de 50 par ménage a été ramené à 30 et ceci sous la direction de l'encadrement de l'équipe technique et de la coordination d'ADICH.

### **Activités agricoles au centre Efido à Djamiho (production de soja bio)**

Le volet agricole est en cours de réalisation avec les semences de soja au centre. Les premiers sarclages sont attendus dans les jours à venir.

Le succès de ce volet étant très lié à la pluie, nous espérons que cette année le ciel sera assez clément pour nous permettre d'avoir une bonne récolte.

### **Le recyclage en production de compost**

Le recyclage a été réalisé du 14 au 30 juin 2021 avec beaucoup de succès pour la raison que les communautés ont enfin compris les avantages que leur procure l'utilisation du compost (surtout les femmes pour les potagers) et des bio-pesticides.

Les différentes séances ont permis à plus d'une soixantaine de personnes de suivre les diverses étapes de la production du compost et aussi de ses composantes.

### **Séances de construction et de démonstration de foyers améliorés dans dix communautés**

Ce volet n'a pas pu démarrer comme prévu dans le chronogramme. Cet état de chose est dû au retard du financement. Les activités seront réalisées en décembre 2021 et janvier 2022, période où les communautés sont plus mobilisables.

### **Gestion administrative et financière**

Le déroulement des activités telles que programmées se fait sous la supervision du coordinateur du projet qui rend compte régulièrement au Bureau Exécutif d'ADICH et qui sollicite son appui le cas échéant dans certaines situations qui sont sa prérogative (information des autorités administratives et locales).

Les différents suivis sont faits suivant le chronogramme.

Les prestations et honoraires sont payés suivant le plan budgétaire du projet. Compte tenu du retard du financement, certaines activités ont été préfinancées par ADICH après consultation du partenaire LHL.

Fait à Atakpamé, le 30 octobre 2021  
Le coordinateur

**Quelques images des activités**



**Enlèvement des plants à la pépinière**



**Remise de plants dans une communauté après sensibilisation**



**Sensibilisation communautaire sur l'agroforesterie**



**Opération de billonnage**



**Opération de semailles du soja**



**Les plants de soja après 1 mois et demi**



**Le centre EFIDO**