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RAPPORT BILAN DU PROJET « EFIDO 3 » (Mars 2021-Février 2022)

	Le projet Efido 3 financé par Engagement Global et LHL, avait pour ambition de renforcer les acquis du projet Efido 2 en mettant plus l’accent sur les divers volets qui le composent :
  
1. La sensibilisation des communautés sur l’agroforesterie et les foyers améliorés,
1. Activités de reboisement par les familles ;
1. Activités agricoles au centre Efido à Djamiho (production de soja bio) ;
1. Le recyclage en production de compost ;
1. Séances de construction et de démonstration de foyers améliorés dans dix  communautés.
1. Gestion administrative et financière

Ces divers volets comme nous l’avions déjà présenté dans le rapport mi-parcours du 30 octobre 2021 ont été réalisés avec succès au vu de l’intérêt que les divers acteurs (ADICH et communautés bénéficiaires) ont accordé au projet.

	Dès la réception de la première tranche du financement, les démarches administratives ont été entamées par la coordination en vue de la présentation du projet aux autorités administratives et communautaires. C’est ainsi que dans la foulée, le préfet de l’Ogou, les autorités communales et les chefs des communautés bénéficiaires ainsi que les structures de base (CDQ et CVD) ont été informés de l’exécution et ont donné leur avis favorable pour la mise en œuvre d’Efido 3.

  La sensibilisation des communautés sur l’agroforesterie 
et les foyers améliorés

	Les séances de sensibilisation des communautés ont couvert la période de mai et juin 2021 correspondant aux débuts des activités agricoles et aussi de mise en terre des plants en matière de reboisement.
	Au cours des séances de sensibilisation, un accent particulier a été mis sur l’agroforesterie et les trognes avec les images soutenant les arguments que les différents orateurs (membres d’encadrement) ont développés et soutenus.
	Ce volet a permis de faire découvrir le domaine Efido à 50 responsables des ménages désireux de planter des arbres dans le cadre du projet.
	Les visites au centre Efido ont permis aux chefs des différents ménages d’apprécier le principe de l’agroforesterie tel que décrit lors des sensibilisations dans les communautés.

Activités de reboisement par les familles

	Les activités de reboisement par les ménages se sont déroulées de manière concomitante avec les campagnes de sensibilisation et ont permis de mettre en terre 2000 plants de Senna siamea et 500 plants de Khaya senegalenlis dans 13 villages.
	La demande a été si forte que le quota de 50 par ménage a été ramené à 30 et ceci sous la direction de l’encadrement de l’équipe technique et de la coordination d’ADICH. Ainsi, plus de familles ont pu participer et profiter du reboisement.
	Une évaluation des domaines reboisés par l’équipe d’encadrement sous la direction de la coordination en début janvier 2022 a permis de noter un taux de réussite de 80 % des plants.
	La difficulté majeure soulevée par les bénéficiaires de ce volet est la dévastation des espaces reboisés par les peuhls transhumants et leurs bêtes.
	Ce phénomène connait une recrudescence due à la recherche de pâturages pour les bêtes.

Activités agricoles au centre Efido à Djamiho (production de soja bio)

	Le volet agricole au centre Efido a été réalisé avec un taux de succès en deça de nos attentes. Les aléas climatiques cette année avec une pluviométrie capricieuse en période de floraison du soja n’a pas permis d’avoir une bonne récolte.
Sur l’ensemble des trois ha emblavés, seuls 560 kg de soja ont été récoltés. 
	Sa culture sur les aires du centre a permis de démontrer aux communautés la pratique de l’agroforesterie, et n’eut été les problèmes d’une mauvaise pluviométrie, ce volet devrait connaître le succès attendu.
	Les 560 kg de soja ont été vendus à un coût de 210 000 Frs CFA (320€) à raison de 375 Frs (0,57€) le kg.
	Ces fonds serviront au démarrage des activités agricoles au centre pour la
 saison agricole 2022.

  La formation continue en production de compost

	La formation continue a été réalisée du 14 au 30 juin 2021 avec beaucoup de succès pour la raison que les communautés ont commencé par comprendre les avantages que leur procure l’utilisation du compost (surtout les femmes pour les potagers) et des bio-pesticides. 
	Les différentes séances ont permis à plus d’une soixantaine de personnes de suivre les diverses étapes de la production du compost et aussi de ses composantes.
	Le compost produit est distribué à certains paysans et nous permet de convaincre les communautés sur les divers avantages qu’il procure : amélioration de la qualité des sols, moins d’effets chimiques sur les aliments produits et donc sur l’organisme humain. 

Séances de construction et de démonstration de foyers améliorés 
dans dix  communautés

	S’il y sur le projet un volet qui a connu le plus de succès, c’est celui de la construction et de la démonstration des foyers améliorés à base consommation de bois et construit à base de matériaux locaux (argile, 3 pierres, tourteau de noix de palme, paille et eau).
	Ce volet a pu démarrer en décembre 2021 et s’est achevé en mi-février 2022, période où les communautés sont plus mobilisables.
	Les différentes communautés (surtout les femmes) ont réservé un accueil chaleureux aux différentes formatrices et membres d’ADICH qui sont allés de village en village pour les séances de formation en réunion plénière sur la place publique des différentes localités. 
	Ce volet a mobilisé plus de huit cent participants dont les 90 % sont des femmes et des jeunes filles.
	Les demandes formulées par les communautés non prévues par le projet, ont obligé la coordination à demander plus d’intervention aux femmes-formatrices.

Gestion administrative et financière

	La mise en œuvre du projet Efido 3 et le déroulement des activités telles que programmés sont faits sous la supervision du coordinateur du projet qui rend compte régulièrement au Bureau Exécutif d’ADICH et sollicite son appui le cas échéant dans certaines situations qui sont de ses prérogatives (information des autorités administratives et locales).
	Les différents suivis sont faits suivant le chronogramme du projet.
Les prestations et honoraires sont payés suivant le plan budgétaire du projet.
         Compte tenu du retard des deux dernières tranches du financement, certaines activités ont été préfinancées par ADICH après consultation du partenaire LHL.

Situation des fonds reçus 
	Tableau 1
	Dates des virements
	
Montant en €
	
Montant 
en CFA 

	Allemagne 
	Togo 
	
	

	03 / 05 / 2021
	05 / 05 / 2021
	2 000
	1 311 914

	26 / 11 / 2021
	30 / 11 / 2021
	4589,69
	3 010 843

	12 / 01 / 2022
	13 / 01 / 2022
	5172
	3 392 938

	TOTAL 
	11 761,69
	7 715 695



	Le tableau ci-dessus nous renseigne sur les diverses tranches versées.
	Au regard de ceci, il est à noter le budget initial du financement demandé est de 7 873 000 F CFA soient 12 001,52 €. 


	Tableau 2
	
Montant prévu
	
Montant reçu
	
Montant exécuté

	Euros 
	F CFA
	Euros 
	F CFA
	Euros 
	F CFA

	12 001,52
	7 873 000 F
	11 761,73
	7 715 695
	11 841,44
	7 767 990

	Ecart : 0
	Ecart : - 157 305 F CFA ( - 240€)
	Ecart : + 52 295 F CFA (79,71€



	En remarque, il est à noter ADICH a reçu moins d’argent ( 157 305 F CFA, soit 240€) que prévu pour l’exécution. Néanmoins elle a pour l’exécution apporté une participation locale de 52 295 F CFA soient 79,71€ pour compenser la somme manquante.

Conclusion

	Le projet Efido 3 est dans son ensemble une réussite au vu des résultats atteints par rapport à ses objectifs. Il est le ferment d’une révolution qui doit poursuivre son chemin en vue de rattraper un retard considérable constaté ici et là dans le développement de nos communautés.
	Les différents volets sont d’une importance capitale pour lutter efficacement contre :
· La dégradation des sols,
· La déforestation,
· La protection de l’environnement…

ADICH par ce rapport adresse un sincère remerciement à ses partenaires Engagement Global et LHL e.V. sans qui ce projet n’aurait jamais pu être exécuté.
	ADICH demeure dans l’attente d’une suite favorable pour la phase suivante (Efido 4) pour parachever l’œuvre entreprise.

Fait à Atakpamé, le 30 mars 2022
									         Le Coordinateur

                                                                                     Eben-Ezer Agbéko KODJO

 















Quelques images des activités
		[image: ]Enlèvement des plants à la pépinière

	
	[image: ]Remise de plants dans une communauté après sensibilisation


	[image: ]Sensibilisation communautaire sur l’agroforesterie




	
	[image: ]Mise en terre de plants


	[image: ]Opération de billonnage 

	
	[image: ]Opération de semailles du soja


	[image: ]Les plants de soja après 1 mois et demi



	
	[image: ]Le centre EFIDO


	
[image: ]Préparation de l’argile




	
	[image: ]Ajout de paille et de tourteau de noix de palme


	
[image: ]Opération de malaxage au pilon



	
	[image: ]Deux prototypes de foyers construits lors d’une formation


	[image: ]Photo de famille à Talo Gbomaho après la formation
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